



FICHE D'INTERVENTION PPECF



N° Contrat	Titre et lieu de l'intervention				Pays		
C011	Appui au C4CF/WWF en RDC				RDC		
Thématique ¹							
1	Systèmes de certification	7	EFIR	13	Gestion et protection de la faune	19	Traçabilité
2	Réseaux professionnels	8	Social interne	14	HVC	20	Etude / Diagnostic / Plan d'action
3	Conditions cadres gestion durable	9	Populations riveraines	15	Management	21	Marketing
4	Partenariat au niveau paysage	10	Populations autochtones	16	Suivi-évaluation	22	Communication / sensibilisation
5	Légal et réglementaire	11	Développement local	17	Hygiène, Sécurité, Santé	23	Monitoring PPECF
6	Technique aménagement	12	Environnemental	18	Formation / Coaching	24	Facilitation et avis externes

Bénéficiaire(s)	Type	Prestataire(s)	Mode d'attribution
SODEFOR , Sicobois, Cie Forestière de Transformation	Concessionnaires	WWF RDC	Gré à Gré

Montant total de l'intervention (Euro)	Financement PPECF (Euro)	Cofinancement bénéficiaire(s)	Signature (date)	Durée prévue	Durée effective
443.980	345.580	22 % de l'intervention 29 % des honoraires	01.02.2013	24 mois	36 mois

Commentaires
Prise en charge mensuelle (durant 24 mois) du chef de composante (50%) à 4.100 €/mois, de l'assistant technique (expert régional 100%) à 4.000 €/mois et des cadres d'appuis (comptable et assistant) à 1.700 €/mois, voyages internationaux, location bureau, frais de fonctionnement et de gestion. Les activités identifiées sont financées séparément par le PPECF avec une participation des concessionnaires bénéficiaires

Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Activité transversale aux 10 PCI du FSC

Mots clés
Programme Biodiversité et Forêt, PBF, C4CF, WWF, RDC, certification forestière, OLB, gestion durable, Haute Valeurs de Conservation, peuples autochtones

Résumé de l'intervention
Le gouvernement Allemand, à travers sa banque de développement (KfW), a financé depuis 2010 sous la Convention séparée 2005 66 729, négociée avec le Gouvernement de la RDC, la composante 4 du Programme Biodiversité et Forêt (PBF) axée sur la promotion de la certification forestière. L'objectif de cette composante est la certification de concessions forestières en RDC à travers 4 composantes :

Résultat 1 : Le suivi des plans d'aménagements et le contrôle forestier et faunique facilitent la certification forestière des sites pilotes.

Résultat 2 : La conservation de la biodiversité à l'intérieur des sites pilotes est assurée par l'implication active des communautés, des concessionnaires et des autorités locales.

Résultat 3 : Les conditions de vie des populations et des travailleurs des sites pilotes sont améliorées.

1

Thématique principale	Thématique secondaire	Thématique tertiaire
-----------------------	-----------------------	----------------------

Résultat 4 : La participation des parties prenantes au processus de certification forestière indépendante est assurée.

Résultat 5 : La cellule de gestion communique et gère de façon transparente et efficiente la composante.

La première phase de la composante (février 2010 et décembre 2012) arrivée à son terme, une extension des activités permettant de poursuivre les principaux appuis initiés et d'assurer un relais en RDC au PPECF était nécessaire (voir rapport de la composante août 2012). De façon générale, la première phase a permis de renforcer considérablement les capacités nationales en matière de certification forestière et d'initier les travaux de certification OLB auprès de trois concessionnaires forestiers :

Trois 3 pré-audits OLB ont été réalisés auprès des concessionnaires Sodefor, CFT et Sicoboïs. Un coaching a permis à Sodefor de suivre les actions correctives en vue de passer l'audit initial OLB prévu en fin 2015 (1.000.000 ha) et finalement annulé à cause de la crise asiatique qui a entraîné une baisse des demandes de bois depuis la Chine.

Commentaires

Compte tenu de l'éloignement de la cellule de gestion, le PPECF à travers le WWF/C4CF en RDC, a continué à faire la promotion de la certification forestière FSC et OLB (VLC) dans ce pays pour améliorer les pratiques en termes de gouvernance forestière.

Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l'intervention

- renforcement des capacités techniques au BNCF qui se positionne comme groupe national de travail (GNT), véritable outil de promotion de la certification forestière en RDC ;
- soutien au développement de la certification forestière en RDC ;
- formation des auditeurs forestiers sur les normes FSC-FM et OLB ;
- réalisation de trois audits à blanc OLB (dans deux concessions forestières et une unité de transformation) de Sodefor, CFT et Sicoboïs ;
- test de la grille FLEGT/RDC, Version 3 développée par la commission technique APV/FLEGT ;
- développement d'une stratégie de réponse au RBUE en RDC ;
- la prise en compte des intérêts, droits et pratiques traditionnels des PA dans le processus de la gestion durable des sites pilotes se trouvant dans leurs terroirs ;
- un système de contrôle forestier et faunique décentralisé a été rendu opérationnel dans la province de Bandundu et plus précisément à Nioki où une Brigade de Contrôle forestier fonctionne effectivement, avec comme impact la réduction de plus de 50% des activités illégales dans le site pilote de certification d'Oshwe ;
- mise en place d'un système de suivi indépendant de l'aménagement forestier impliquant directement la société civile, opérationnel dans les sites pilotes de certification de Madjoko et Oshwe ;
- participation des PA à la prise de décision dans les cellules locales de gestion (CLG) des fonds de développement local, et leur participation à la cartographie participative de leurs terroirs ;
- un système de coaching de la société SODEFOR assuré par FRM dans la mise en œuvre de son plan d'actions pour la certification OLB a permis de résoudre progressivement les écarts constatés lors de l'audit à blanc de légalité réalisé par Bureau Veritas Cameroun ;
- la poursuite de la mise en œuvre des 6 programmes d'actions prioritaires pour le développement durable des communautés locales et peuples autochtones a permis de consolider les acquis du projet PBF.

Utilité des résultats de l'intervention pour le bénéficiaire

- réalisation de trois audits à blanc OLB (dans deux concessions forestières et une unité de transformation) de Sodefor, CFT et Sicoboïs avec identification des non conformités ;
- plan d'action concret largement mis en œuvre avec l'appui du PPECF à la Sodefor ;
- l'appui technique de FRM (C027) à la société SODEFOR a permis la réalisation des études des Hautes Valeurs de Conservation dans les concessions forestières de Nténo, Madjoko et Isongo ;
- identification des HVC, 110 communautés structurées en Comités locaux de développement (CLD), implication de 5 ONG locales et l'administration forestière à la mise en œuvre des cahiers des charges ;
- mise en place des cadres de concertation avec les populations autochtones ;
- mise en place des plans de gestion de la faune ;
- acquisition de matériels dont une radio communautaire d'Oshwe et le canot rapide ont permis la diffusion des programmes d'éducation environnementaux et facilités les déplacements sur les sites pilotes de certification forestière.

Utilité des résultats de l'intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire

- le développement d'un portail web RBUE a permis aux différents concessionnaires d'être à jour sur les exigences pour exporter le produits bois dans l'UE ;
- l'approche de la structuration des communautés en CLD a permis de les rendre plus autonomes et a renforcé leurs moyens de subsistance et a amélioré la dynamique communautaire dans les villages riverains ;
- les premières expériences en matière d'identification, de gestion et de suivi des HVC peuvent servir de base pour les autres concessionnaires.

Utilité des résultats de l'intervention pour les partenaires techniques et financiers

- l'appui au WWF/ C4CF a permis de mobiliser d'autres financements auprès des bailleurs de fonds en Afrique centrale et de montrer les efforts réalisés par les parties prenantes dans la gestion durable des forêts ;
- les premières expériences en matière d'identification, de gestion et de suivi des HVC facilitent la mise en œuvre de la Feuille de route HVC (FdR-HVC) dans le bassin du Congo.

Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II

- poursuivre la collaboration avec le WWF-RDC, qui a, à travers le C4CF, gagné la confiance des concessionnaires et qui connaît très bien le milieu politique en RDC ;
- **signer des conventions avec les entreprises après un audit à blanc avec plan d'action jusqu'à l'audit initial ;**
- le **modèle de cadre logique (annexe VIII du dossier) de la demande d'appui mériterait d'être révisé** car pas toujours applicable ;
- la **sélection d'un prestataire pour la réalisation d'une intervention devrait être ouverte à un public diversifié et non pas seulement par procédure de consultation restreinte ;**
- la Sodefor maintient le vœu d'obtenir le certificat OLB, toutefois il faudra clarifier les conditions de financements additionnels en phase II. En effet, même sans crise financière, la Sodefor n'aurait pas obtenu le certificat OLB sans réaliser l'étude d'impact environnementale (= une condition légale). **Sodefor a, tous contrats confondus, bénéficié d'un appui du PPECF I d'environ 470.000€. Il faudra, pour la phase II, clairement préciser combien le PPECF peut encore subventionner et sous quelles conditions, p. ex. la réalisation sur fonds propres d'activités ciblées pouvant ensuite débloquer des fonds PPECF pour réaliser d'autres activités ;**
- des **changements positifs sur les aspects organisationnels et techniques de la société SODEFOR sont perceptibles grâce au coaching** qui a permis d'améliorer la compétitivité (davantage de travail en équipe, responsabilité plus forte des employés, meilleur partage d'informations à différents niveaux, etc.).

Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com

 [TdR C011](#)

 [Rapport final C011](#)

Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com

 [Renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière en RDC \(C019\)](#)

 [Appui à l'implication des peuples autochtones à la gestion forestière en RDC \(C021\)](#)

 [Etude HVC en RDC \(C026\)](#)

 [Appui à l'identification HVC \(C027\)](#)

 [Coaching Sodefor en RDC \(C048\)](#)

 [Coaching Sodefor en RDC \(TdR C060\)](#)

 [Stratégie de réponse au RBUE en RDC \(C076\)](#)