

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



SOCIETE SODEFOR

2165, avenue des Poids Lourds
Gombe – Kinshasa
République Démocratique du Congo

ETUDE DES VALEURS DE CONSERVATION SUR 3 CONCESSIONS

APPUI FINANCIER DU PPECF

RAPPORT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Au 31 mai 2014

1 INTRODUCTION

La SODEFOR, ayant pour objectif l'obtention de la certification FSC, a obtenu du PPECF un appui financier pour l'appuyer à répondre aux exigences du Principe 9 du FSC, concernant le « Maintien des Forêts à Haute Valeur de Conservation ».

Le contrat de services entre FRMi et la COMIFAC pour l'étude des valeurs de conservation sur 3 concessions (CCF 35/11 Madjoko, CCF 39/11 Bonkita et CCF 45/11 Isongo) a été signé le 22/10/13, et la facture de préfinancement a été réglée le 20/11/2013, date de démarrage de l'étude.

Une réunion de lancement a eu lieu à Kinshasa en décembre 2013, le démarrage de l'étude a été effectif en janvier 2014. La réalisation de l'étude était prévue sur une durée de 8 mois, avec un achèvement initialement prévu au 20 juillet 2014. Comme expliqué plus loin, la phase de consultation s'avère plus longue qu'initialement prévue en raison notamment des fortes contraintes logistiques inhérentes à la RDC, ce qui pourra conduire à un léger décalage de la date effective d'achèvement de l'étude.

Trois résultats sont attendus à l'issue de cette étude :

- ♦ Identifier les Valeurs de Conservation sur les 3 concessions forestières ciblées par l'étude ;
- ♦ Définir les mesures à mettre en œuvre pour préserver ces Valeurs de Conservation, ainsi que les actions de suivi ;
- ♦ Elaborer une procédure d'étude et de prise en compte dans la gestion des Valeurs de Conservation sur des concessions forestières en RDC.

Il est aussi attendu que l'ensemble des résultats obtenus soient valorisés, notamment lors d'un atelier d'information et de concertation organisé à Kinshasa, ainsi que par la diffusion par SODEFOR d'un Résumé final public, présentant les résultats d'identification, de gestion et de suivi des HVC.

Au terme de cette étude, l'objectif final visé est l'intégration des résultats du projet dans les lignes directrices régionale et la réplique du projet à d'autres concessionnaires en RDC.

Après 6 mois depuis le lancement de l'étude, un certain nombre de réalisations ont été menées. Ce rapport d'avancement, prévu par le contrat entre FRMi et la COMIFAC reprend les principaux résultats et présente le planning prévisionnel pour l'achèvement des travaux.

2 METHODOLOGIE DE TRAVAIL

2.1 ANALYSE DES RAPPORTS ET DONNEES DISPONIBLES

L'identification des HVC dans le massif s'est largement appuyée sur les résultats de l'atelier d'interprétation nationale des critères HVC pour la RDC qui s'est tenu à Kinshasa en 2012 mais aussi sur le Guide générique pour l'identification des Hautes Valeurs de Conservation établi par HVCNR en 2013.

Les principales sources des données utilisées proviennent des études préparatoires au Plan d'Aménagement menées dans chacune des concessions : Inventaire d'aménagement et Etude socio-économique. Pour la concession Bonkita, l'Etude d'Impact Environnemental a aussi été valorisée. Pour certains taxons non impliqués dans l'inventaire d'aménagement (oiseaux, espèces d'eau douce) une recherche bibliographique a permis d'obtenir certaines données complémentaires dans la zone d'étude. L'évaluation a aussi tenu compte des commentaires de *the Proforest Initiative* établis en 2012 lors de la revue documentaire d'une étude similaire, intégrant notamment la concession Bonkita.

Les résultats de la mission « Feuille de Route HVC » qui s'est déroulée d'octobre 2013 à mars 2014, sous l'initiative du PPECF, ont aussi guidé les réflexions tout au long du processus.

2.2 COLLECTE DE COMPLEMENTS DE DONNEES

A l'issue de la phase d'analyse bibliographique, la plupart des données permettant d'identifier les HVC présentes ou susceptibles d'être présentes dans chacune des 3 concessions impliquées dans l'étude étaient disponibles. Néanmoins, des compléments de données, légers, se sont avérés nécessaires. Il s'agissait principalement de compléter/confirmer les potentielles HVC 4, 5 et 6 présentes dans chacune des 3 concessions. Cette collecte a été menée au cours des consultations conduites dans le cadre de cette étude.

2.3 CONSULTATION DES COMMUNAUTES LOCALES

Les communautés locales sont des parties prenantes qui seront directement touchées par l'exploitation forestière dans l'une des 3 concessions concernées. L'implication de ces communautés tout au long du processus d'évaluation des HVC est donc essentielle. Leur consultation est utile pour :

- ♦ Aider l'équipe d'évaluation à évaluer si telle valeur est présente ;
- ♦ Aider la SODEFOR (appuyée par l'équipe d'évaluation) à concevoir un système de gestion adapté pour maintenir la valeur ;
- ♦ Informer les communautés locales qu'une valeur est présente et que certaines mesures peuvent être nécessaires pour maintenir cette valeur.

Afin de tenir compte des spécificités des différentes communautés sur les 3 concessions étudiées, l'option d'une consultation par Groupement a été retenue, soit 3 Groupements pour les concessions Bonkita et Madjoko et 7 Groupements pour la concession Isongo.

Au 31/05/2014, une réunion s'est tenue dans 8 Groupements (cf. tableau ci-dessous) pour informer les populations de l'étude, leur expliquer ce qu'était une HVC et leur présenter les 6 HVC potentielles dans les concessions concernées. Cette première phase a été lancée à l'occasion d'une première mission de terrain conjointe FRMi / WWF (effectuée en mars 2014) qui a permis de conduire les premières réunions de consultation et de former le personnel SODEFOR devant assurer la conduites des dernières. Chaque réunion s'est appuyée sur des supports développés à cet effet (Annexe 1 : Supports de Consultation et PV de réunions).

Groupement	Isongo	Madjoko	Bonkita
Ibeke Bolia	09/03/2014		
Nkile	10/03/2014		
Bakwala	17/05/2014		
Ilokwampela et Bakengua Baina	18/05/2014		
Mbelo		07/03/2014	
Mbidjankama			04/03/2014
Bobai		05/04/2014	

Chaque réunion réunissait les représentants du Groupement au travers les membres du Comité Local de Gestion (CLG) et/ou les membres du Comité Local de Suivi (CLS), structures mises en place dans le cadre des clauses sociales des contrats de concession forestière, ainsi que les représentants coutumiers associés certains notables de la communauté. La liste des personnes présentes lors de ces réunions est jointe aux PVs, annexés.

Le déroulement de ces réunions s'est basé sur un processus participatif des membres de la communauté locale concernée au travers :

- ♦ une présentation du concept des HVC associée à des séances de questions/réponses ;
- ♦ une séance de travail en groupe ou en plénière afin de parvenir à l'identification des HVC au sein de la communauté ;
- ♦ une phase de compilation des informations recueillies suivie d'une restitution en plénière validant les travaux effectué.



Cette étape de consultation s'est avérée plus longue qu'initialement prévue en raison des contraintes fortes d'accès à certains Groupements et de la charge de travail importante par ailleurs du personnel SODEFOR utilisé en appui.

2.4 REDACTION DU RAPPORT DE L'ETUDE

L'équipe d'évaluation a jugé plus pragmatique de constituer un rapport d'étude pour chacune des concessions impliquées.

Le canevas du rapport s'est largement appuyé sur celui recommandé par le HVCNR et se décompose en 5 parties :

- ♦ Portée de l'analyse et principales caractéristiques de la zone d'étude ;
- ♦ Processus d'évaluation des HVC ;
- ♦ Evaluation des HVC ;
- ♦ Plan de gestion des HVC ;
- ♦ Plan de suivi des HVC.

Une version provisoire du rapport est disponible pour la concession Bonkita ([Annexe 2](#)).

2.5 PREPARATION DE LA RESTITUTION AUX POPULATIONS

Dans la suite du processus de concertation, les mêmes groupements consultés seront de nouveau rencontrés pour leur présenter les résultats de l'étude des HVC pour la concession qui les concerne. Ce sera l'occasion d'échanger sur les mesures de gestion spécifiques qui les impliquent directement, afin de recueillir leur consentement libre et informé au préalable.

A cet effet, des supports de restitution sont en cours de préparation ([Annexe 3](#), version provisoire disponible pour la concession Bonkita).

3 CHRONOGRAMME DES TRAVAUX REALISES

Etude des Valeurs de Conservation sur les 3 concessions	Janv. 14	Fév. 14	Mars 14	Avril 14	Mai 14
Analyse et synthèse des rapports et données disponibles					
Préparation des supports de consultation des acteurs locaux					
Mission de terrain : compléments de données et consultation des acteurs locaux					
Identification et cartographie des HVC					
Définition des mesures garantissant la préservation des HVC					
Définition des actions de suivi des mesures définies et de leur efficacité en vue de la préservation des HVC					
Préparation des supports de restitution aux acteurs locaux					

4 AVANCEMENT PAR CONCESSION AU 31/05/2014

Etude des Valeurs de Conservation sur les 3 concessions	Madjoko	Bonkita	Isongo
Analyse et synthèse des rapports et données disponibles	Finalisé	Finalisé	Finalisé
Préparation des supports de consultation des acteurs locaux	Finalisé	Finalisé	Finalisé
Mission de terrain : compléments de données et consultation des acteurs locaux	Finalisé (2 Groupements consultés)	Finalisé (3 Groupements consultés)	En cours (5 Groupements consultés sur 7)
Rédaction du rapport de l'étude	Rapport provisoire en cours	Rapport provisoire disponible (<u>Annexe 2</u>)	Rapport provisoire en cours
Préparation des supports de restitution aux acteurs locaux	Version provisoire en cours	Version provisoire disponible (<u>Annexe 3</u>)	Version provisoire en cours

AU 31/05/2014, les travaux sont les plus avancés sur la concession Bonkita.

5 PLANNING PREVISIONNEL POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

	Juin			Juillet			Aout			Septembre		
Travaux restant												
Réunions de consultation		Isongo										
Finalisation du document identifiant les HVC et les mesures de gestion / suivi	Bonkita Madjoko			Isongo								
Finalisation des supports pour la présentation des résultats aux populations	Bonkita Madjoko			Isongo								
Présentation des résultats de l'étude aux populations						Bonkita Madjoko	Isongo					
Elaboration d'une procédure d'étude et de prise en compte dans la gestion des HVC sur des concessions forestières en RDC												
Organisation de l'atelier d'information et de concertation (Kinshasa)												
Tenue de l'atelier												
Rapport de l'atelier												
Résumé public final diffusé par SODEFOR												
Rapport final de l'étude												

ANNEXE

Annexe 1 : Support de consultation pour informer les populations du processus en cours d'évaluation des HVC avec les PV des consultations menées dans 8 Groupements

Annexe 2 : Rapport provisoire de l'étude HVC pour la concession Bonkita

Annexe 3 : Support de restitution des résultats de l'étude aux populations (Version provisoire pour la concession Bonkita)