




FICHE D'INTERVENTION PPECF



N° Contrat	Titre et lieu de l'intervention				Pays		
C048	Appui à la Sodefor (WWF + 4 interventions par le biais d'Ongs)				RDC		
Thématique ¹							
1	Systèmes de certification	7	EFIR	13	Gestion et protection de la faune	19	Traçabilité
2	Réseaux professionnels	8	Social interne	14	HVC	20	Etude / Diagnostic / Plan d'action
3	Conditions cadres gestion durable	9	Populations riveraines	15	Management	21	Marketing
4	Partenariat au niveau paysage	10	Populations autochtones	16	Suivi-évaluation	22	Communication / sensibilisation
5	Légal et réglementaire	11	Développement local	17	Hygiène, Sécurité, Santé	23	Monitoring PPECF
6	Technique aménagement	12	Environnemental	18	Formation	24	Facilitation et avis externes

Bénéficiaire(s)	Type	Prestataire(s)	Mode d'attribution
Sodefor / RDC	Concessionnaire	ONG locales et prestataires de services à travers WWF/C4CF	Gré à gré appel d'offre restreint

Montant total de l'intervention (Euro)	Financement PPECF (Euro)	Cofinancement bénéficiaire(s)	Signature (date)	Durée prévue	Durée effective
243.000	188.334	20 % de l'intervention 0 % des honoraires	23.06.2014	6 mois	8 mois

Commentaires

L'achat d'un moteur hors bords (53.194 €) pour faciliter les missions d'appui du WWF et l'installation de 6 kits de panneaux solaires (9.469 €) concernant la fourniture de matériel.

Au niveau des appels d'offre, il y a 4 interventions :

- 1) élaboration de 3 plans simples de gestion de la faune (8.400 €) ;
- 2) poursuite du suivi indépendant et évaluation des effets des appuis octroyés aux parties prenantes dans les sites pilotes de certification forestière (14.278 €) ;
- 3) Appui à la réalisation des audits des comptes de 9 CLG riverains aux sites pilotes de certification forestière et renforcement de leur capacité sur la gestion du fonds de développement local (9.885 €) ;
- 4) Appui à l'extension de la couverture radio de Monkoto (24.246€) ;

ont fait l'objet d'appel d'offre national restreint par le WWF / C4CF.

Pour la poursuite de la mise en œuvre des 6 programmes d'actions prioritaires pour le développement durable des CL et PA des sites pilotes de certification forestière en RDC il était prévu un appui du PPECF de 70.000€.

Le concessionnaire a contribué 54.666 €

Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés

Principe 3 : L'Organisation doit identifier et soutenir les droits légaux et coutumiers des populations autochtones en matière de propriété, d'utilisation et de gestion des sols, des territoires et des ressources concernées par les activités de gestion.

Principe 4 : L'Organisation doit contribuer à préserver ou à accroître le bien-être social et économique des

¹

Thématique principale	Thématique secondaire	Thématique tertiaire
-----------------------	-----------------------	----------------------

communautés locales.

Principe 6 : L'Organisation doit maintenir, conserver et/ou restaurer les services écosystémiques et les valeurs environnementales de l'Unité de Gestion, et doit éviter, corriger ou limiter les impacts environnementaux négatifs.

Mots clés

Communauté locale, peuples autochtones, Education environnementale, moteur hors-bord, radio rurale, comité local de gestion, fonds local de développement

Résumé de l'intervention

le WWF en collaboration avec diverses parties prenantes du secteur forestier (ONG nationales, CL/PA, du MECNT et secteur privé) avaient élaboré en 2011, à la suite d'une série d'ateliers, un ensemble de programmes d'actions prioritaires d'appui pour le développement durable des communautés locales et peuples autochtones. Ces programmes ont pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité, à promouvoir la gestion durable des forêts et à favoriser le développement socioéconomique durable des communautés locales et peuples autochtones.

Dans cette perspective, C4CF a mis en œuvre ces six programmes au profit des communautés locales et peuples autochtones touchés par l'exploitation forestière de type industriel dans les concessions forestières identifiées comme sites pilotes pour la certification en RDC. Ces interventions sont :

- programme de Sensibilisation et d'éducation environnementale ;
- programme d'Appui organisationnel aux communautés locales et PA ;
- programme d'Appui à la gestion de la faune et des ressources naturelles / Appui au reboisement communautaire ;
- programme d'appui à la gestion et au suivi du fonds local de développement ;
- programme d'appui à la gestion de la faune et des ressources naturelles ;
- programme de lutte anti braconnage ;
- l'achat d'un moteur hors bords ;
- l'installation de 6 kits de panneaux solaires ;
- achat et installation d'une radio pour sensibiliser les populations riveraines des concessions forestières.

Commentaires

Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l'intervention

- 20 écoles identifiées dont 5500 élèves et 300 enseignants sensibilisés sur l'usage multiple de l'arbre, les animaux protégés et la certification forestière ;
- 20 pépiniéristes formés et 16 pépinières scolaires installées dans chacune des écoles ciblées ;
- 65 statuts des CLDC des sites en extension légalisés ;
- 40 posters ont été distribués aux écoles identifiées dont 20 sur l'usage multiple de l'arbre et 20 autres sur les animaux protégés ;
- 16 kits pépiniéristes distribués dans les 20 écoles des sites en extension. Ils sont constitués de : une houe, un arrosoir, une bêche, des sachets en polyéthylène... ;
- 110 présidents des CLDC ont participé aux réunions d'évaluation et planification organisées aux chefs-lieux des groupements ;
- 3 réunions d'échange ont été organisées aux Chefs-lieux des territoires d'Oshwé, Inongo et Kutu ;
- 110 CLDC initiés à la tenue et élaboration des PV des réunions ;
- 85 bureaux tôleés, soit : 40 à oshwé et 45 dans les sites en extension, sur un total de 110 bureaux prévus ;
- 25.400 plants produits, rachetés et reboisés, soit : 13ha sur les sites d'Oshwé et 12 ha sur les sites en extension ;
- 78 houes distribuées aux CLDC du site d'Isongo ;
- 50 kg de semences d'arachide distribués dans tous les 65 CLDC des sites en extension ;
- 20 kg de semences d'haricot distribués dans 45 CLDC des sites d'Oshwé ;
- 20 kg de semences de maïs distribués dans 45 CLDC d'Oshwé ;
- accord du Chef des terres obtenu sur la cession des terres pour l'implantation du projet d'amélioration de la race locale de porcs ;
- scénario et méthodologie de mise en œuvre du projet race locale porcs développés ;
- plan de travail et suivi des activités de mise en œuvre des programmes développés ;
- un rapport final de mission rédigé.

Utilité des résultats de l'intervention pour le bénéficiaire

Accompagnement du développement local en appui à la certification forestière.

Utilité des résultats de l'intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire

Cette intervention montre que les partenaires au développement sont prêts à soutenir le social externe des entreprises engagées dans la certification forestière.

Utilité des résultats de l'intervention pour les partenaires techniques et financiers

- modèle de projet de développement intégré à l'attention des populations riveraines qui pourrait être financée par les bailleurs de fonds ;
- les partenaires techniques et financiers sont prêts à soutenir le social externe des entreprises forestières engagées dans la gestion durable et certification.

Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II

- il serait souhaitable pour les projets de reboisement de prévoir des financements pour les travaux d'entretien deux à trois ans après la plantation afin qu'elles ne soient pas abandonnées par les communautés ;
- ces appuis au social externe des concessionnaires engagés dans la certification forestière est nécessaire et devrait se poursuivre en phase II.

Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com



[TdR C048](#)



[Renforcement des capacités des membres CLG et CLS sur la gestion du Fonds de Développement Local et la tenue de la comptabilité simplifiée - support de formation \(C048\)](#)

Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com



[Sécurité alimentaire à CIB & Mokabi \(C038\)](#)



[Diagnostic du développement communautaire \(C040\)](#)



[Renforcement des capacités des organes de concertation \(C092\)](#)



[Identification des infrastructures sociales à réhabiliter \(C113\)](#)

Fiche non complète au vu du montant alloué et le maigre rapport (d'un seul appui) disponible.