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FICHE D’INTERVENTION PPECF 

 

 
    

 
N° Contrat Titre et lieu de l’intervention Pays  

C008 FSC, revue procédurale Principe 8 Cameroun 

Thématique
1

1 

 

Systèmes de 
certification 

7 EFIR 13 Gestion et protection 
de la faune 

19 Traçabilité 

2 Réseaux professionnels 8 Social interne 14 HVC 20 Etude / Diagnostic 
/ Plan d’action 

3 Conditions cadres 
gestion durable 

9 Populations 
riveraines 

15 Management 21 Marketing 

4 Partenariat au niveau 
paysage 

10 Populations 
autochtones 

16 Suivi-évaluation 22 Communication / 
sensibilisation 

5 Légal et réglementaire 11 Développement local 17 Hygiène, Sécurité, 
Santé 

23 Monitoring PPECF 

6 Technique 
aménagement 

12 Environnemental 18 Formation / Coaching 24 Facilitation et avis 
externes 

 

Bénéficiaire(s) Type Prestataire(s) Mode d’attribution 

SFID Mbang (Groupe Rougier) Concessionnaire TEREA Gré à Gré 

 

Montant total de 

l’intervention 

(Euro) 

Financement 

PPECF 

(Euro) 

Cofinancement 

bénéficiaire(s) 

Signature  

(date) 

Durée 

prévue 

Durée 

effective 

30.400 25.200 
17     

0 
% de l’intervention 
% des honoraires 

21.12.2012 2 mois  5 mois  

Commentaires  

PPECF : expert junior 25 jrs x 650€/j = 16.250 € ; expert senior 10 jrs x 750 €/j = 7.500 €, avion international 1.000 €, 
visas et frais d’approche 450 € ; 
SFID ; déplacement Douala/site A/R 1.500 € ; déplacement sur site  1,5 €/km x 300 km= 450 €, hébergement et 
restauration sur site 24jrs x 100 €/j = 2.400€, perdiem à Douala 1j x 150 €/j = 150€, frais de réunion 3 x 250€ = 750€. 

 
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC  ciblés 

Principe 8 : suivi – évaluation  

Mots clés 

Suivi – évaluation, indicateur de suivi, haute valeur de conservation (HVC), gestion des déchets, social interne, 
social externe  

Résumé de l’intervention 

Cette intervention a permis de mener des actions correctives, en accompagnant la SFID dans la mise en place de 
mesures de contrôle et suivi-évaluation afin de respecter le P8 FSC ; Identifier des mesures de suivi-évaluation 
pouvant être utilisées par toute entreprise souhaitant s’engager dans le processus. 

Commentaires  

Etude préalable à l’audit initial du groupe Rougier site de Mbang à la certification FSC-FM en décembre 2012  

 
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention 

 rapport complet pour usage interne d’une trentaine de pages avec plan d’action à l’attention du bénéficiaire ;  
 rapport public disponible sur le site PPECF. Des indicateurs génériques (classés en sept domaines) de suivi-

                                                           
1
  

Thématique principale Thématique secondaire Thématique tertiaire 

 

http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.rougier.fr/fr/rougier-afrique-international/12-sfid-societe-forestiere-et-industrielle-de-doume.html
http://terea.net/fr/accueil.html
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évaluation pouvant être utilisés par toute exploitation forestière du Bassin Congo, à savoir : a) Production, 
transformation, b) Exploitation forestière, c) Reboisement et recherche sur la dynamique forestière, d) Gestion 
des déchets, hydrocarbures et produits chimiques, e) Social externe, f) Social interne, g) Forêts à Haute Valeur de 
Conservation (FHVC) ; 

 pour chacun des domaines d’activités ont également été identifiés les indicateurs FSC en lien avec le suivi 
évaluation des différentes activités de l’entreprise. Ces indicateurs sont issus de la norme régionale FSC Bassin du 
Congo (FSC-STD-CB-01-2012-EN) ; 

 les résultats ont contribué à l’élaboration d’un guide générique vers la certification FSC (cf. mémento du 
forestier) sur l’application du Principe 8 en Afrique centrale. 

Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire 

 l’intervention a permis de préparer l’audit initial de la certification FSC-FM du groupe Rougier site de Mbang en 
décembre 2012 ; 

 112 indicateurs de suivi évaluation ont été élaborés et le calcul des indicateurs fait sur la période 2010-2012. Une 
procédure de suivi-évaluation a été élaborée pour le site de SFID-Mbang ; 

 malgré deux relances du PPECF, le bénéficiaire n’a pas jugé important de partager ses réflexions sur l’utilité de 
l’appui.  

Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire 

 les indicateurs de suivi-évaluation élaborés peuvent être utilisés par les concessionnaires opérationnels dans le 
Bassin du Congo à différents niveau de gestion durable (non certifié, certifiés légaux et certifiés gestion durable) ; 

 le rapport public est un très bon outil de travail pour améliorer et suivre les procédures d’exploitation en milieu 
forestier.  

Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers 

 cette activité dont le montant reste faible dans l’ensemble permet aux concessionnaires du Bassin du Congo de 
disposer  d’outils de contrôle efficace pour suivre les activités d’exploitations forestières. Le prestataire a fait un 
effort considérable pour livrer un rapport public très utile. 

Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II 

 tous les appuis structurants doivent inclure des plans d’actions et la définition de critères de suivi-évaluation 

de la mise en œuvre des actions, permettant aux bénéficiaires de s’auto-évaluer et de réagir rapidement ; 
 demander systématiquement pour chaque diagnostic/étude un plan d’action validé par le bénéficiaire ; 
 en prévoyant suffisamment de temps dans le contrat du prestataire pour lui permettre de rédiger un rapport 

public  vraiment utile on multiplie l’utilité et l’impact du produit final de manière exponentielle. 

Documentation disponible sur le site web  www.ppecf-comifac.com  

TdR C008   

Rapport final C008 
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com  

Audit à blanc FSC GWZ/ CAFECO (C004) 

P8 du FSC : Suivi-Evaluation Pallisco & Alpicam (C007) 

Audit à OLB au Gabon (C016) 

Go-monitor Forest Webreport (C018)   

Formation cartographique QSIG (C032) 
 
  

http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/TDR%20C008.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport_C008.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport_C004.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport_C007.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport_C016.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/C018_Report%20_foret_V7.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/C032_rapport.pdf
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