Situation des coachings du PPECF vers une certification vérifiée tierce partie (au 15 Sept. 2025)

Certif. - Objectif
Pays Entreprise clEes | (sl Inscript. LA CH5ER L Lz Situation « légalité » I certif.
(Ha) contact Diagnostic = Objection d’étude .. obtenu
envisage _«FM»

Gabon | SOMIVAB 147 668 janv-18 | 12/02/2018 | 18/04/2018 | TEREA audit TLV réalisé en 2020 sur base travail PPECF. En attente | TLV TLV FSC
decision de I'entreprise d'aller vers FSC/PAFC
SBL 326 985 | oui avr-18 31/05/2018 | 8/10/2018 GFEC Accompagnement en cours. Audit OLB du 2 au 09/11/2021, OLB OLB PAFC

positif. Certificat officiel OLB mars 2022. Actualisation PA vers
PAFC fait. ANO pour PAFC validé par KFW. PERTE du
certificat OLB en 2023. reprise SBL par entreprise chnoise
d'état. En attente de recupération OLB puis PAFC (sans appuli
PPECF a priori)

BSO 294 829 | oui mai-18 | 01/02/2019 | 13/03/2019 | TEREA Acoopagnement VIE - Certificat OLB obtenu. Prolongation de | OLB OLB PAFC
I'acompagnement vers PAFC/FSC validé. Audit initial
décembre 2021- Audit complémentaire mars 2022 positif.
Certificat PAFC 02/05/2022 sur surface étendue a 294829.
Audit PAFC BC du 06 au 13/02/23. 3 mineures non fermée.
TTIB 239429 |oui mars-18 | 18/05/2018 | 5/08/2018 TEREA Accompagnement en cours. Avancée lente. Aucune OLB OLB
progression depuis 2021 sans proposer une date d'audit. Audit
interne GFEC décembre 2022. Derniére relance avril 2023.
Signature contrat audit BV Mai 2023 -

Audit initial octobre 2023. 2 NC Majeure relativement facile a
lever. audit complémentaire réalisé 21/03/2024. Positif

ASI 206 615 | oui sept-18 | 16/10/2018 | 13/12/2018 | GFEC Résiliation BFC - Missson actualisation PECF juillet 2021 OLB PAFC
Nouvelle contractualisation avec GFEC. Relance du coachning
en juin 2022 . Audit interne GFEC prévu Avril 2023 Mission
suivi PA prévue Juillet 2023. Audit prévu ininitalement en
février 2024, puis PAFC. En attente décision entreprise

SEFF 398 393 | oui févr-19 | 25/04/2019 | 5/06/2019 GFEC Audit OLB prévu mars 2022 réalisé juin 2022. certificat OLB OLB PAFC
septembre 2022. Objectif PAFC assumé. Mission
d'actualisation PPECF réalisée Mai 2023. audit PAFC envisagé

fin 2024

BORDAMUR | 154 450 | oui sept-19 | 22/11/2019 | 06/08/2020 arrét du processus. Rachat des concession en cours / OLAM | OLB PAFC
Gpe RH
Toujours vert | 110 737 | oui sept-19 | 22/11/2019 | 06/08/2020 arrét du processus. Rachat des concession en cours / OLAM OoLB PAFC
Gpe RH
SFIK Gpe RH | 134290 | oui féevr-20 | 22/11/2019 | 06/08/2020 arrét du processus. Rachat des concession en cours / OLAM | LS LS PAFC
CIPLAC 202 850 | oui arrét du processus. Rachat des concession en cours / OLAM
Groupe RH
GWI-BSG 402 462 | oui déc-19 | 02/06/2021 - | 09/09/2021 | TEREA-VIE | Audit réalisé décembre 2021 - Audit complémentaire. Certificat | LS LS PAFC

03-05-2023 LS juin 2022 sur 3 concessions BSG Outouma GWI1 et 2.

Audit PAFC Avril 2023 . 11 NC MAJEURE- ANO vers PAFC Ok




mai 2023. Suspension LS en octobre 2023 + rupture du contrat
par Prefred by Nature. En attente reprise du certificat [égalité
avant fin 2024

Bonus 128 000 | oui déc-19 | 01/02/2020 | 09/04/2020 |BFC accompagnement en cours. Pré audit LS 4/09/21- Audit prévu | LS LS FSC
Harvest Avril 2022 , repousse juin 2022. Audit positif . Certificat LS
Juillet 2022. Mission suivi PPECF juillet 2022. En attente date
d'audit FSC lier semestre 2024
EGG 256 683 | oui févr-20 | 30/03/2020 | 13/05/2020 | SYLVAFRICA | Le travail réalisé est valorisé directement par EGG avec apprui | LS LS FSC
Sylvafrica non financé PPECF . Audit initial LS fait Octobre
2021. Certificat produit Janvier 2022. Audit FSC prévu janvier
2024
SUNLY 209 153 | oui oct-23 Pause pour reglement contentieux avec Administration Eaux FSC
Centre Foréts en 2020/2021. Relance de la dynamique 3iéme
sud trimestre 2023 avec appui possible BFC . Etude réputationelle
FOUGAMOU en cours. Diagnostic oct 2023. . Plan d'action récupéré. Devis
SUNLY EST | 133365 |oui oct-23 finalisé par BFC OK. projet 18 mois sur SUNRY UFA 1 FSC
Okondja seulement . Arrét de la dynamique. En attente PPECF 4
SUNRY UFA1 | 142 754 | oui oct-23 BFC OLB
makokou
Mvadie
SUNRY UFA2 | 194 342 | oui oct-23 FSC
makokou
zoolende
AEH 435717 |oui mars-22 | DNO 343 V3 |11/05/2023 | TEREA Création groupe AEH (fusion GMDC CORA) inscription TLV FSC
01/2022. renouvellement TLV CORAWOOD avril 2022.
Diagnostic mars 2022 -DNO 343 V3 validée Mai 2023.
accompagnement avec AT (Angus Norman par mission
courtes), Arrét du processus de contractualisation/Faible
volonté ou faible moyen financier
SFBT 91682 |oui GFEC Analyse réputationelle faite, en attente de contractualisation
avec BE (précontrat signé). Pb de permis litigieux dans la
CFAD. Non prioritaire
PROSPER 82985 |oui janv-21 BFC? En attente contractualisation. Réglement contréle CAF fevrier | LS
SARL 2021, contentieux Tribunal Oyem Ok a priori (en attente de
preuve). Faible volonté, faible moyen financier, approche peu
éthique non prioritaire
WOOD BOIS | 100 180 | oui avr-21 30/12/2021 SYLVAFRICA | Analyse réputationelle OK - Diagnostic fait et validé. Contact LS
perso DG et NP le 26/07/21. Processus de contractualisation
arrété par l'entreprise
KHLL 380489 | oui juin-21 27/09/2021 GFEC Analyse réputationelle OK - Diagnostic fait-. Accompagnement | OLB FSC/PAFC

en cours par Emile a 100 % depuis 2023 Forte motivation.
Emile en poste Mission suivi PPECF juin 2023. Audit OLB
Juillet 2024. Plusieurs NC mineure.




GSF 102 874 | oui déc-22 | En attente Green Analyse réputationelle finalisée OLB
PPECF 4 consult tech
CDG - GZES |362357 |oui déc-21 GFEC Analyse réputationelle réalisée Septembre 2021. Diagnostic LS
FG SARL- 78090 |oui GFEC ? réalisé. Entreprise tres loin du niveau minimum. Restitution
GZES faite. L'entreprise doit avancer de son coté. Amélioration en
FTC-GZES 100 062 | oui cours + révision plan d'aménagement. Préalable demandé par
PPECF en cours d'analyse
SUTG 232603 |oui juil-23 13/09/2024 | 05/03/2024 |BFC Echange mulltiple avec PF - Non prioritaire au départ. Relance | OLB
avec appui BFC consult. Diagnostic PF réalisé juillet 2023.
Inscription faite. DNO dépdsé 13/09/2023. Arrét du Processus
de coaching (C287)
GCIC 81474 |oui ETICWOOD | premiers contact Aout 2021. trés petite surface
?
RFM oui Un contact avec le PF, pas intéressé a ce jour (relancer
PPECF IV?)
TBNI 409 326 | oui Plusieurs contacts avec le PF + NP entre 2019 et 2021. Pas de
suites (relancer PPECF IV?)
FGGFMI 150000 | oui En attente Green prise de contact fin 2022. Inscription 09/12/2022 . (relancer
PPECF 4 consult tech | PPECF IV?)
SBK 50887 | oui En attente contact établi mars 2023- en attente (relancer PPECF IV?) LS
PPECF 4
RCA | TIMBERLAND oui
SEFCA 721419 |oui juil-18 24/11/2018 | 13/12/2018 | FRM Accompagnement en cours via AT permenent FRM - Audit juin | OLB
2022 prévu mais repoussé pour cause d'insécurité dans le
pays. En attente de nouvelles dates mais OC peu disponible +
condition de travail non certaine
R. Congo | SEFYD 547 026 | oui oct-20 relance timide en sept. 2020 par I'entreprise non finalisée
(relancer PPECF 1V?)
SIFCO 621120 |oui janv-19 Abandon du processus par I'entreprise, Normes nationamles
FSC en cours de développement en RDC (possibilités en
phase IV?)
ASIA CONGO | 803 403 | oui mars-19 | 03/03/2020 TEREA contractualisation BE en cours aprés AO. Analyse OLB
reputationelle non finalisée/manque d'info de I'entreprise . Pas
de contact depuis COVID malgré tres nombreuses relances
PPECF
ROUGIER 586 330 | oui févr-20 | 09/04/2020 | 13/05/2020 | BFC Accompagnement en cours - Audit LS de recertification octobre | LS LS FSC FM
MOKABI 2021, confirmé 31/12/2021. Poursuite de l'accompagnement
avec Appui BFC vers FSC . DNO déposé en Novembre 2023
LIKOUALA 525500 | oui janv-20 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | FRM Accompagnement en cours via AT permanent FRM . Audit OLB OLB PAFC BC
TIMBER prévu 21-28 février 2022. 3 NC majeur + 7 NC mineur. Audit

complémentaire septembre 2022 positif Mise a jour du plan
d'action vers un nouvel objectif de certification PAFC BC le
13/08/25




STC 461296 | oui déc-22 | DNO 368 19/06/2023 | TEREA Inscription tardive aprées perte du certificat OLB en 2021, liéa | OLB OLB FSC
changement dans les équipes de gestion. Expertise et
compétence disponible. Objectif de recupération OLB puis
recherche FSC Analyse réputationelle mars 2023. Installation
VIE TEREA juillet 2023. Audit OLB septembre 2024 passé.
avec succés
BPL 199900 | oui Analyse réputationelle a faire mais risque de constats négatifs | OLB
non négligeable.
RDC IFCO 205608 | oui juin-19 BFT/TFM? Arrét de la dynamique par I'entreprise. Quelques relances et FSC FM
contacts mais pas de choix de BE. Départ de I'aménagiste en
2020
BOOMING oui PA non encore validé OLB
CFT 236 822 | oui déc-19 | 28/02/2020 En attente décision de I'entreprise / IFL du FSC. Abandon de la FSC
certification et de la concession a CT ?
Cameroun | SOBOCA 40368 | oui en attente volonté entreprise (relancer PPECF 1V?)
DINO etfils | 260 794 | oui en attente volonté entreprise (relancer PPECF [V?)
SEFAC 406 188 déc-24 Diagnostic et Analyse réputationelle par reférent Congo le PAFC BC
ISEBAC 31/12/24. ANO 405 le 14/05/2025, accompagnement PPECF
vers PAFC en cours, Audit initial PAFC envisagé d'ici a déc
2025,
CUF 264 890 juil-25 Diagnostic et Analyse réputationelle par reférent Congo le PAFC BC
07/08/25. accompagnement PPECFenvisagé en phase IV si
cléture maintenu en déc 2025,
SEEF - 257 051 | oui déc-21 DNO 303 27/06/2023 | TEREA Analyse réputationelle faite / reférent Congo+ diag en 2022. PAFC BC
JAMES Ajout des 08001 et 08002 (UFA 10026) , pour un total de
107.972 ha. Réactualisation PA suite audit a blanc PAFC Mars
2023. accompagnement PPECF PAFC sur 149079 + Extension
de I'OLB sur les 107972 obtenus en mars 2024. Audit postif
PAFC juin 2024
Nombre | Superficie (ha) Certificat Détai::se :It?f izl;;faces
TOTAL contacté 47 12 479 446 OLB BV) 5246 432
TOTAL inscrit 38 11 333 685 PBN/LS 1507 765
Total diagnostiqué 33 10 164 113 TLV (CU) 147 668
Total accompagn. 19 6 541 947 TOTAL "Légalité" 3901 865
Total certifié légalité 12 3901 865
Total certifié FM 5 1529 183 FSCFM 843 013
PAFC BC 686 170
TOTAL "Gestion Durable" 1529 183




